
Tussenbesluit raad: voorkeur voor eenrichtingsverkeer (2023)
Besluit raad: Aanpassingen Dorpsstraat, Ruiterweg en spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg (juli 2025)
2000 – 2024
2025
2026
2027 - >
IVP Fase 1 Dorpsstraat + flankerend beleid
IVVP (2005)
Inrichting fietsstraat Dorpsstraat (2010)
Start project "Veiliger, Autoluwe Dorpsstraat"
Nader onderzoek naar effecten omliggende straten (2023-2024)
Voorbereiden maatregelen
Participatie en uitvoering maatregelen: Dorpsstraat (2025) Ruiterweg (2027/2028)
Monitoring verkeersaantallen (2026-2028)
IVP Fase 2 Castricum – Bakkum
Participatietraject (2024)
Uitwerking IVP Castricum – Bakkum fase 2
Besluit-vorming
Participatie en uitvoering maatregelen IVP Castricum – Bakkum fase 2
Landelijk verbeterprogramma overwegen
Start deelname LVO (2018)
Koppeling LVO aan project "Veiliger, Autoluwe Dorpsstraat" (conclusie, 2021)
Ontwerp LVO
Uitwerking LVO
Uitvoering LVO
Programma Hoogfrequent spoor
Van 18 naar 4 naar 1 oplossing: verder onderbrengen bij LVO (2013)
Nader onderzoek 4 varianten uit 2013 (2022)
MIDDELLANGE TERMIJN (2024-2040)
Mogelijke definitieve aanpassing dienstregeling Alkmaar- Haarlem (Kennemmerlijn) door ProRail
LANGE TERMIJN (>2040)
Mogelijkheden invoering volwaardig PHS door aanleg tunnel (Centrum-oost) wordt onderzocht door Ministerie en ProRail