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Onderwerp : Stand van zaken tijdelijke huisvesting statushouders 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de actuele stand van zaken rond het 
realiseren van tijdelijke huisvesting met als doel de Castricumse statushouders die op dit moment 
nog worden gehuisvest in Alkmaar, daadwerkelijk in Castricum te huisvesten. 
 
Tijdelijke locaties 
De verbouwing van de voormalige Montessorischool aan de Koekoeksbloem in Castricum is 
nagenoeg gereed. Op 5 april wordt deze locatie opgeleverd en is dan beschikbaar voor in ieder 
geval 19 statushouders en 1 of 2 voormalig anti-kraak bewoners van die locatie.  
Locatie Antonius (van Horizon) aan de Heereweg in Bakkum is eveneens nagenoeg gereed. Op 29 
maart wordt deze locatie opgeleverd en is dan beschikbaar voor 12 statushouders.  
 
Voor de locatie aan de Stetweg in Bakkum is overeenstemming bereikt met de eigenaar. Een 
huuraanbieding is getekend. Voor deze locatie volgen wij een vergelijkbaar participatieproces als 
met de voormalige Montessorischool.   
 
Samenwerking met de gemeente Alkmaar 
De gemeente Alkmaar heeft ons verzocht een lastgevingsovereenkomst te tekenen waarmee de 
juridische en financiële verantwoordelijkheid ten aanzien van het eventueel uithuisplaatsen van 
bewoners op de Picassolaan wordt overgeheveld van Alkmaar naar Castricum. Wij hebben 
hiermee ingestemd maar wel onder de voorwaarden van afspraken over onvoorziene 
omstandigheden en weigering. Die doen zich nu voor.  
 
Om de bestuurlijke afspraken na te komen en op aandringen van Alkmaar, hebben wij de 
afgelopen maanden procedures versneld. Meer statushouders dan we hebben kunnen voorzien 
lijken voornemens de aangeboden huisvesting te weigeren. Hierdoor is de uitvoering onder druk 
komen te staan. Wij vinden het van belang dat die druk er nu wordt afgehaald. Een zorgvuldig 
proces versterkt ook onze juridische positie mochten wij onverhoopt procedures moeten starten 
tegen bewoners die de Picassolaan niet tijdig hebben verlaten.  
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Dat wil concreet zeggen dat wij de vervangende huisvesting eerst opgeleverd willen hebben, dan 
een kijkmoment willen organiseren voor degene aan wie de betreffende huisvesting wordt 
aangeboden en tenslotte de huisvesting formeel te huur zullen aanbieden. Op die manier kan er 
geen onduidelijkheid zijn over het huisvestingsaanbod.  
Dat betekent dat wij daar in de uitvoering wat meer tijd voor nemen. Twee locaties zijn zo goed als 
opgeleverd. Dit gaat dus om een korte periode en dat is volgens ons passend binnen de 
bestuurlijke afspraken die wij met Alkmaar hebben gemaakt. Wij vertrouwen erop dat wij samen 
met de gemeente Alkmaar ook deze laatste fase van het Regionaal Wooncentrum Picassolaan tot 
een goed einde weten te brengen. 
 
Tot zover de stand van zaken. 
 
 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

Mevrouw H.G.M. Bakker  Mevrouw H.C. Heerschop 
secretaris burgemeester 


